



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ «СОШ №1  
им. Билтиманова С.Г. с. Зандак»  
Ш.М.Задаев  
13 января 2020 г

## План мероприятий по реализации услуг на 2020 год по проекту «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Действия	Сроки	Ответственный
1.	Подготовка площадки Координатора (Республиканского оператора) Проекта - ГБУ «Центр диагностики и консультирования»	до 15 июня 2020 г.	Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»
2.	Подготовка площадок не менее 40 служб по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей В том числе условий для	до 15 июня 2020 г.	Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»

	представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	2020 г. (и до конца 2020 г.)	(Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»
7.	Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги	15 июня 2020 г. (и до конца 2020 г.)	Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»
8.	<p>Организация информационной кампании Проекта, вкл.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработку брендбука (фирменного стиля) Проекта;</li> <li>- разработку медиаплана освещения запуска и хода реализации Проекта;</li> <li>- разработку, запуск и организация работы информационного сайта Проекта</li> <li>- выпуск информационно-новостных материалов в традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение) – не реже 1 раза в месяц;</li> <li>- организацию работы в популярных социальных сетях – не реже 2 раз в месяц;</li> </ul>	<p>в течение всего периода реализации Проекта (май – декабрь 2020 г.)</p>	Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- создание популяризационных медиаматериалов – не менее 4 шт.;</li> <li>- разработку и установку информационных стендов (или аналогичных конструкций), содержащих всю необходимую информацию о возможностях и условиях получения услуг;</li> <li>- организацию и проведение публичных презентаций Проекта в районах Чеченской Республики - не менее 15 шт.</li> <li>- разработку и выпуск раздаточных материалов о Проекте.</li> </ul>		
9.	Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг	май-сентябрь 2020 г.	Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»
10.	Формирование Экспертного совета Проекта	июнь 2020 г.	Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»
11.	Проведение установочных и промежуточных семинаров (информационных и	июнь-декабрь 2020 г.	Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский Центр

	дистанционных форм оказания услуг		
3.	Разработка локальных нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности Координатора (Республиканского оператора) и служб Проекта	май-июнь 2020 г.	Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский Центр диагностики и консультирования»  Министерство образования и науки Чеченской Республики
4.	Разработка и выпуск методических материалов, необходимых для организации работы и повышения квалификации консультантов (специалистов) служб, а также других специалистов, задействованных в программных и организационных мероприятиях Проекта	май- сентябрь 2020 г.	Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»
5.	Организация программы повышения квалификации специалистов (консультантов) служб Проекта	Июнь- июль 20120г.	Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»  Партнеры Проекта
6.	Старт приема родителей (законных	15 июня	Координатор



	образовательных) для специалистов (консультантов) служб Проекта, периодичностью не реже 1 раза в 2 месяца		диагностики и консультирования»
12.	<p>Организация и проведение программных мероприятий по Проекту для привлечения получателей услуг, включая проведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытых уроков и семинаров;</li> <li>- Родительской мастерской;</li> <li>- Родительского форума.</li> </ul>	июнь-декабрь 2020 г.	<p>Координатор (Республиканский оператор) - ГБУ «Республиканский Центр диагностики и консультирования»</p> <p>Партнеры проекта</p>